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1. UVOD


Plan gradnje i održavanja županijskih  i lokalnih cesta za 2025. godinu, kao i do sada sistematizirao je konkretne programe razvitka cestovne infrastrukture. Upravno vijeće Uprave za ceste Vukovarsko-srijemske županije donijelo ga je 29.11.2024.g., na osnovi Pravilnika o održavanju cesta i članka 22. Zakona o cestama.

I. Rebalans plana gradnje i održavanja županijskih i lokalnih cesta za 2025.godinu donijet je na 19. sjednici Upravnog vijeća Uprave za ceste VSŽ održanoj  15.05.2025.godine.

II. Rebalans plana gradnje i održavanja županijskih i lokalnih cesta za 2025.godinu donijet je na 20. sjednici Upravnog vijeća Uprave za ceste VSŽ održanoj  25.07.2025.godine.

Plan se temelji na sljedećim propisima i dokumentima:
- Zakon o  cestama,
- Odluka o razvrstavanju javnih cesta u državne ceste, županijske i lokalne ceste, 
- Pravilnik o održavanju cesta,
- Zakon o proračunu.

III. Rebalansu plana gradnje i održavanja županijskih i lokalnih cesta za 2025.godinu pristupilo se iz razloga svođenja realizacije građenja i održavanja na realnu razinu sukladno ugovorenim i izvršenim vrijednostima, te rebalansu Financijskog plana.

Osnova za izradu III. Rebalansa plana gradnje i održavanja županijskih i lokalnih cesta za 2025. godinu je:

• Za  investicijske aktivnosti, te redovno i izvanredno održavanje - realizacija plana za razdoblje od 01. siječnja 2025. godine do 30. liistopada 2025. godine, kao i procjena aktivnosti do kraja godine;

• Za ukupan prihod i rashod- ostvareni prihodi, odnosno rashodi uz procjenu do kraja 2025. godine.


















2. PROMJENE U POZICIJAMA PLANA GRADNJE I ODRŽAVANJA ŽUPANIJSKIH I LOKALNIH CESTA NA  PODRUČJU VUKOVARSKO-SRIJEMSKE ŽUPANIJE   

Promjene u okviru Plana gradnje i održavanja županijskih i lokalnih cesta za 2025. godinu odnose se prvenstveno na preraspodjelu planiranih pomoći iz drugih proračuna, kao i na tehnička i financijska usklađenja s ugovorenim vrijednostima i ostvarenim prihodima.

Promjene u pozicijama plana odnose se na sljedeće stavke:
LC 46019 Retkovci (ŽC4167) – Ivankovo – Andrijaševci (ŽC4166)
- Dodani geodetski istražni radovi – 3.310,00 EUR
LC 46002 Bobota – Trpinja  
- Usklađenje s izvršenjem
Studija izvodljivosti 
- Planirano za 2026.g.
ŽC 4223 Otok (DC537) – Bošnjaci (DC214)
- Izrada prometnog elaborata i izvođenje građevinskih radova (promjena iznosa i raspodjele unutar faza: 2.477.217,00 EUR → 2.613.329,25 EUR)
- Dodatno uključeni građevinski radovi, stručni nadzor i otkup zemljišta 
LC 46017 Prkovci (ŽC4167) – Babina Greda (DC520) II.faza 
- Usklađenje s izvršenjem 
LC 4148 Vrbica – Markušica – Tordinci – Bršadin (ŽC4111) – MOST MARKUŠICA
- Dodan trošak 25.000,00 EUR za geodetske i geomehaničke radove
ŽC 4230 Posavski Podgajci – Vrbanja – Strošinci
- Dionica 2+300–2+450; 4+800–5+550: povećanje iznosa izvođenja radova i stručnog nadzora
ŽC 4135 Tordinci – Ostrovo
- Usklađenje s izvršenjem 
ŽC 4173 A.G. Grada Vukovara (Sotin) – Tovarnik – II. faza
- Izvođenje radova izv. održavanja i stručni nadzor planiraju se u 2026.g.
ŽC 4174 Opatovac – Lovas
- Minimalne korekcije stručnih nadzora sukladno ugovorima
ŽC 4229 Propust u Spačva
- Dodano novo ulaganje: 15.500,00 EUR
· Glavni projekt: 12.500,00 EUR / Geodezija i prometni elaborat: 3.000,00 EUR
ŽC 4224 Otok – Nijemci
- Dodano novo ulaganje: 3.900,00 EUR
· Sanacija odvodnih jaraka: 3.800,00 EUR / Stručni nadzor:100,00 EUR
Redovno održavanje županijskih i lokalnih cesta
- Iznos ugovora rebalansom se povećava sa 2.240.456,00 EUR na 2.300.456,00 EUR- Na ugovoreni iznos primjenjivat će se indeksne korekcije sukladno ugovoru
Općine
Biciklistička staza
- Sukladno izvršenju smanjenje iznosa sa 166.666,66 EUR → 83.333,33 EUR
Sufinanciranja općina i gradova temeljem zahtjeva
-Povećava se iznos sufinanciranja općina i gradova u skladu s proračunskim sredstvima
Gradovi – temeljem planiranog ostvarenja prihoda od naknade za ceste:
- Grad Vinkovci – financiranje nerazvrstanih cesta
Povećanje iznosa sa 278.910,00 EUR → 286.848,00 EUR (+7.938,00 EUR)
- Grad Vukovar – financiranje nerazvrstanih cesta
Povećanje iznosa sa 227.260,00 EUR → 233.728,00 EUR (+6.468,00 EUR)

3. ULAGANJA U IZGRADNJU I REKONSTRUKCIJU ŽUPANIJSKIH I LOKALNIH CESTA NA PODRUČJU VUKOVARSKO - SRIJEMSKE ŽUPANIJE

Poslovi građenja i rekonstrukcije javnih cesta obuhvaćaju:
–pripremu, izradu i ustupanje izrade potrebnih studija te njihovu stručnu ocjenu,
–pokretanje postupka procjene utjecaja zahvata na okoliš, odnosno pokretanja postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš,
–pokretanje postupka ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu,
–ustupanje usluga projektiranja s istražnim radovima,
–ustupanje usluga projektiranja opreme, pratećih objekata i prometne signalizacije,
–ishođenje lokacijskih, građevinskih i uporabnih dozvola, odnosno drugih akata na temelju kojih je dopušteno građenje i uporaba građevine po posebnom propisu,
–ustupanje radova izmještanja komunalne i druge infrastrukture,
–ustupanje geodetskih radova,
–ustupanje radova građenja i rekonstrukcije,
–ustupanje usluga stručnog nadzora građenja,
–organizaciju tehničkog pregleda i primopredaju javne ceste te dijelova javne ceste i objekata na korištenje i održavanje,
–investitorski nadzor nad provođenjem projekata,
–ustupanje revizije projekata u odnosu na osnovne uvjete kojima javna cesta mora udovoljiti u pogledu sigurnosti prometa.


3.1. Ulaganja u izgradnju županijskih i lokalnih cesta

Planirani program izgradnje županijskih i lokalnih cesta u 2025.godini sadržan je u tablici br.1.,  iz koje je vidljivo kako Uprava za ceste Vukovarsko - srijemske županije nastavlja ulaganja u razvoj cestovne infrastrukture u skladu sa financijskim mogućnostima i  uz racionalno korištenje raspoloživih sredstava.

Tablica br.1. Pregled ulaganja u izgradnju županijskih i lokalnih cesta 

	BROJ CESTE
	NAZIV DIONICE/OPIS
	PLAN 2025.
IZNOS U EUR
	1. REBALANS
PLANA 2025.
IZNOS U EUR
	2. REBALANS
PLANA 2025.
IZNOS U EUR
	3. REBALANS
PLANA 2025.
IZNOS U EUR

	ŽC 4223
	Otok (DC537) - Bošnjaci (DC214)	
	2.000.000,00
	-
	-
	-

	
	I.faza; dionica: 0.0+00.00 km (P-1) do 1.7+82,00 km (P-73)
	1.473.666,00
	-
	-
	-

	
	Stručni nadzor I.faza
	29.480,00
	-
	-
	-

	
	V.faza; dionica 2.: 10.7+25,00 KM(P-433)  do 12.3+31,05 km (P-498) – nastavak izgradnje iz 2024.g.
	480.954,00
	-
	-
	-

	
	Stručni nadzor V.faza, dionica 2.
	15.900,00
	-
	-
	-

	ŽC 4233
	Tovarnik (DC46/ŽC4173) - Nijemci (DC57)L=1000m
	-
	7.875,00
	7.875,00
	7.875,00

	
	Parcelacija
	-
	1.000,00
	1.000,00
	1.000,00

	
	Idejni projekt
	-
	1.875,00
	1.875,00
	1.875,00

	
	Glavni projekt
	-
	5.000,00
	5.000,00
	5.000,00

	LC 46019
	Retkovci (ŽC4167) - Ivankovo - Andrijaševci (ŽC4166) (l=7,850km
	-
	304.245,00
	387.745,00
	390.085,00

	
	Usluge vještačenja
	-
	20.520,00
	20.520,00
	20.520,00

	
	Otkup zemljišta
	-
	167.850,00
	167.850,00
	167.850,00

	
	Glavni projekt 
	-
	115.875,00
	33.100,00
	

	
	1. Faza
	
	33.000,00

	
	Geod. podloga za gl.projekt
	

	
	Parcelacijski elababorat
	

	
	Probni iskop za utvrđivanje stanja 
	

	
	Geodetski snimak instalacija 
	

	
	Gl. proj. niskogradnje i oborinske odvodnje
	

	
	Gl. proj. izmještanja vodovodne instalacije
	

	
	Gl. proj. zaštite i izmještanja elektroinstalcija
	

	
	Gl. proj. zaštite i izmještanja plinske instalacije
	

	
	2. Faza
	29.525,00
	29.440,00

	
	Geod. podloga za gl.projekt
	

	
	Parcelacijski elababorat
	

	
	Gl. proj. niskogradnje i oborinske odvodnje
	

	
	Gl. proj. izmještanja vodovodne instalacije
	

	
	Gl. proj. zaštite i izmještanja elektroinstalcija
	

	
	Gl. proj. zaštite i izmještanja plinske instalacije
	

	
	3. Faza
	23.025,00
	22.875,00

	
	 Geod. podloga za gl.projekt
	

	
	Parcelacijski elababorat
	

	
	 Gl. proj. niskogradnje i oborinske odvodnje
	

	
	Gl. proj. izmještanja vodovodne instalacije
	

	
	Gl. proj. zaštite i izmještanja elektroinstalcija
	

	
	Gl. proj. zaštite i izmještanja plinske instalacije
	

	
	4. Faza
	31.625,00
	31.490,00

	
	Geod. podloga za gl.projekt
	

	
	Parcelacijski elababorat
	

	
	Gl. proj. niskogradnje i oborinske odvodnje
	

	
	Gl. proj. izmještanja vodovodne instalacije
	

	
	 Gl. proj. zaštite i izmještanja elektroinstalcija
	

	
	Gl. proj. zaštite i izmještanja plinske instalacije
	

	
	5. Faza
	33.100,00
	32.962,00

	
	Geod. podloga za gl.projekt
	

	
	Parcelacijski elaborat
	

	
	Glavni projekt niskogradnje i oborinske odvodnje
	

	
	 Gl. proj. izmještanja vodovodne instalacije
	

	
	Gl. proj. zaštite i izmještanja elektroinstalcija
	

	
	Gl. proj. zaštite i izmještanja plinske instalacije
	

	
	6. Faza
	32.960,00
	32.823,00

	
	Geod. podloga za gl.projekt
	

	
	Parcelacijski elaborat
	

	
	Gl. proj. niskogradnje i oborinske odvodnje
	

	
	Gl. proj. izmještanja vodovodne instalacije
	

	
	 Gl. proj. zaštite i izmještanja elektroinstalcija
	

	
	Gl. proj. zaštite i izmještanja plinske instalacije
	

	
	
	

	
	Elaborat zaštite na radu izrađen od strane koordinatora zaštite na radu u fazi izrade projekta
	16.040,00
	15.815,00

	
	Geodezija – istražni radovi 
	
	3.310,00

	LC 46017
	Prkovci (ŽC4167) - Babina Greda (DC520)
	-
	903.666,00
	903.666,00
	896.105,00

	
	Dionica II od naselja Kladavac do ulaza u naselje B.greda
	-
	884.291,00
	884.291,00
	876.730,00

	
	Stručni nadzor – dionica II
	-
	19.375,00
	19.375,00
	19.375,00

	LC
46002
	Bobota (ŽC4111) - Trpinja (DC2) (l=3,500km)
	-
	35.500,00
	35.500,00
	35.400,00

	
	Otkup zemljišta
	-
	15.500,00
	15.500,00
	15.700,00

	
	Glavni projekt s geod.sit.građ.
	-
	20.000,00
	20.000,00
	
19.700,00


	
	STUDIJA IZVODLJIVOSTI
	-
	25.000,00
	25.000,00
	0

	
	Financiranje iz EU fondova 
	-
	25.000,00
	25.000,00
	0

	ŽC4167
	Ivankovo (DC46) - Retkovci - Prkovci - Cerna (ŽC4170)	
	-
	-
	5.000,00
	5.000,00

	
	Izgradnja mosta preko rijeke Biđ u Šiškovcima – novelacija troškovnika
	-
	-
	5.000,00
	5.000,00

	
	SVEUKUPNO	
	2.000.000,00
	1.276.286,00
	1.364.786,00
	1.334.465,00





3.2. Ulaganja u rekonstrukciju županijskih i lokalnih cesta 

Preporuke utvrđene stručnim vrednovanjem i ocjenom opravdanosti ulaganja, obuhvaćene su i planiranim programom rekonstrukcije županijskih i lokalnih cesta u 2025.godini. Program je sadržan u tablici br. 2. 

Tablica br.2. Pregled ulaganja u rekonstrukciju županijskih i lokalnih cesta 

	BROJ 
CESTE
	NAZIV DIONICE/OPIS
	PLAN 2025.
IZNOS U EUR
	1. EBALANS
PLANA 2025.
IZNOS U EUR
	2 REBALANS
PLANA 2025.
IZNOS U EUR
	3. REBALANS
PLANA 2025.
IZNOS U EUR

	ŽC 4111
	Vera (LC44086) - Bobota – Bršadin (DC55)
	80.000,00
	80.000,00
	80.000,00
	47.000,00

	
	Geodezija 
	14.000,00
	14.000,00
	14.000,00
	14.000,00

	
	Idejno rješenje
	33.000,00
	33.000,00
	33.000,00
	33.000,00

	
	Idejni projekt
	33.000,00
	33.000,00
	33.000,00
	-

	LC 46017
	Prkovci (ŽC4167) - Babina Greda (DC520)
	376.300,00
	374.430,00
	374.330,00
	374.330,00

	
	Dionica III od mjesnopisne ploče B.Greda do ulice Bana Josipa Jelačića
	368.800,00
	367.030,00
	367.030,00
	367.030,00

	
	Stručni nadzor-dion. III
	7.500,00
	7.400,00
	7.300,00
	7.300,00

	ŽC 4223
	Otok (DC537) - Bošnjaci (DC214)	
	-
	2.474.327,00
	2.477.217,00
	2.613.329,25

	
	I.faza; dionica: 0.0+00.00 km (P-1) do 1.7+82,00 km (P-73)
	-
	1.471.400,00
	1.471.400,00
	1.471.400,00

	
	Stručni nadzor 
	-
	28.875,00
	28.875,00
	28.875,00

	
	Koordinator zaštite na radu 1.
	-
	600,00
	600,00
	600,00

	
	Koordinator zaštite na radu 2.
	-
	300,00
	300,00
	300,00

	
	V.faza; dionica 2.: 10.7+25,00 KM(P-433)
 do 12.3+31,05 km (P-498) 
	-
	793.562,00
	793.562,00
	742.403,00

	
	Stručni nadzor 
	-
	17.050,00
	17.050,00
	17.050,00

	
	IV.faza – NASTAVAK 2024
	-
	57.430,00
	57.430,00
	57.430,00

	
	Stručni nadzor
	-
	1.500,00
	1.500,00
	1.500,00

	
	III.faza - NASTAVAK 2024
	-
	99.475,00
	99.475,00
	99.475,00

	
	Stručni nadzor
	-
	4.135,00
	4.135,00
	4.135,00

	
	Prometni elaborat
	-
	-
	2.890,00
	2.375,00

	
	Izvođenje građ. radova
	-
	-
	-
	182.581,25

	
	Stručni nadzor
	-
	-
	-
	3.700,00

	
	Otkup zemljišta/ izvlaštenje / vještačenje
	
	
	
	1.505,00

	LC 46059
	Karadžićevo (ŽC4149) - Gaboš (DC518); L=300m`
	-
	6.250,00
	6.150,00
	6.150,00

	
	Geodezija
	-
	1.250,00
	937,50
	937,50

	
	Idejno rješenje
	-
	2.500,00
	2.062,50
	2.062,50

	
	Glavni projekt
	-
	2.500,00
	3.150,00
	3.150,00

	ŽC 4148
	Vrbica (ŽC4133) - Markušica - Tordinci - Bršadin (ŽC4111) –MOST MARKUŠICA
	-
	-
	-
	25.000,00

	
	Geodezija
	-
	-
	-
	6.250,00

	
	Idejno rješenje
	-
	-
	-
	3.125,00

	
	Geomehanika
	-
	-
	-
	15.625,00

	
	MODERNIZACIJA SEMAFORA
	-
	22.500,00
	22.500,00
	22.500,00

	
	Područje  VSŽ
	-
	22.500,00
	22.500,00
	22.500,00

	
	SVEUKUPNO
	456.300,00
	2.957.507,00
	2.960.197,00
	3.088.309,25





3.3. Ostali izdaci vezani uz ulaganja u rekonstrukciju i izgradnju ŽC i LC

Ulaganja u građenje i rekonstrukciju županijskih i lokalnih cesta obuhvaća i ishođenje lokacijskih, građevinskih i uporabnih dozvola, odnosno drugih akata na temelju kojih je dopušteno građenje i uporaba građevine po posebnom propisu, stoga je iste potrebno planirati. 
Tablica br.3. prikazuje plan rashoda po toj osnovi.


Tablica br.3. Pregled ostalih rashoda vezanih uz ulaganja u rekonstrukciju
	          i izgradnju ŽC i LC u 2025.godini

	Red.
br.
	Opis
	PLAN 2025.
U EUR
	1. REBALANS
PLANA 2025.
U EUR
	2. REBALANS
PLANA 2025.
U EUR
	3. REBALANS
PLANA 2025.
U EUR

	1.
	OSTALO-PUG, lokacijske, građevinske, uporabne dozvole  i sl..
	3.000,00
	3.000,00
	3.000,00
	3.000,00

	SVEUKUPNO
	3.000,00
	3.000,00
	3.000,00
	3.000,00





4.	ULAGANJA U IZVANREDNO ODRŽAVANJE ŽUPANIJSKIH I LOKALNIH CESTA NA PODRUČJU VUKOVARSKO - SRIJEMSKE ŽUPANIJE

Ulaganjima u izvanredno održavanje županijskih i lokalnih cesta Uprava za ceste Vukovarsko - srijemske županije izvršava svoju obvezu održavanja cesta na način da se prilikom održavanja omogući siguran promet na njima, da se očuvaju temeljna svojstva i poboljšaju njihove prometne, tehničke i sigurnosne značajke, zaštite od štetnog utjecaja cestovnog prometa, te da se očuva njihov okoliš i uredan izgled, a sve u skladu sa pravilima struke,  Pravilnikom o održavanju cesta i ostalim pozitivnim propisima važećim u Republici Hrvatskoj.

Tablica br.4. Pregled ulaganja u izvanredno održavanje županijskih i lokalnih cesta 

	BROJ CESTE
	NAZIV DIONICE/OPIS
	PLAN 2025.
IZNOS U EUR
	1. REBALANS
PLANA 2025.
IZNOS U EUR
	2 REBALANS
PLANA 2025.
IZNOS U EUR
	3. REBALANS
PLANA 2025.
IZNOS U EUR

	ŽC 4230
	Posavski Podgajci (DC214) – Vrbanja (ŽC4299)-Strošinci (GP Strošinci (Granica RH / Srbija))
	430.392,00
	363.427,50
	363.427,50
	388.312,50

	
	Propust  u Strošincima
	430.392,00
	97.462,50
	97.462,50
	97.462,50

	
	Izvođenje radova izv.održavanja
	430.392,00
	74.200,00
	74.200,00
	74.200,00

	
	Stručni i tehnološki nadzor
	-
	2.900,00
	2.900,00
	2.900,00

	
	Kontrolna ispit.
	-
	7.300,00
	7.300,00
	7.300,00

	
	Izv.projekt sanacije
	-
	11.062,50
	11.062,50
	11.062,50

	
	El.priv.reg.prometa
	-
	812,50
	812,50
	812,50

	
	Troškovnik 
	-
	1.187,50
	1.187,50
	1.187,50

	
	Dionica 2+300-2+450; 4+800-5+550
	-
	265.965,00
	265.965,00
	290.850,00

	
	Izvođenje radova izv.održavanja
	-
	260.750,00
	260.750,00
	285.250,00

	
	Stručni nadzor
	-
	5.215,00
	5.215,00
	5.600,00

	ŽC 4135
	Tordinci (ŽC4148) - Ostrovo (ŽC4134)
	480.000,00
	586.875,00
	486.212,00
	486.112,00

	
	Geod. podloga;podloge za ucrtavanje oštećenja; Gl.projekt; plan izvođ.radova;Troškovnik-izv.održ.most Tordinci
	-
	12.875,00
	12.875,00
	12.875,00

	
	Izvanredno održavanje mosta u Tordincima
	480.000,00
	562.700,00
	462.037,00
	462.037,00

	
	Stručni nadzor
	-
	11.300,00
	11.300,00
	11.200,00

	ŽC 4173
	A.G. Grada Vukovara (Sotin) - Tovarnik (DC46/ŽC4233) – II.FAZA od ŽC 4174 do DC46
	-
	25.000,00
	1.302.000,00
	25.000,00

	
	II. FAZA - Gl.projekt
	-
	25.000,00
	30.000,00
	25.000,00

	
	Izvođenje radova izv.održavanja
	-
	-
	1.246.560,00
	0,00

	
	Stručni nadzor
	-
	-
	25.440,00
	0,00

	LC 46018
	Cerna (ŽC4170 - željeznički kolodvor)			
	-
	341.725,00
	283.815,00
	283.815,00

	
	Glavni projekt sanacije mosta
	-
	18.125,00
	17.440,00
	17.440,00

	
	Izvanredno održavanje mosta u Cerni
	-
	317.200,00
	259.975,00
	259.975,00

	
	Stručni nadzor
	-
	6.400,00
	6.400,00
	6.400,00

	
	Glavni pregledi mostova na području VSŽ
	-
	115.900,00
	109.847,00
	109.847,00

	
	Geodezija
	-
	30.500,00
	28.875,00
	28.875,00

	
	Provedba istražnih radova
	-
	35.300,00
	32.397,00
	32.397,00

	
	Glavni pregledi mostova 
	-
	31.300,00
	30.375,00
	30.375,00

	
	Izrada baze podataka
	-
	18.800,00
	18.200,00
	18.200,00

	
	Sanacija opasnih mjesta
	-
	19.500,00
	19.500,00
	19.500,00

	
	Prometni elaborat
	-
	19.500,00
	19.500,00
	19.500,00

	ŽC 4174
	Opatovac (DC2) – Lovas (ŽC4173)
	-
	3.264.353,46
	3.264.140,00
	3.263.676,00

	
	Izvanredno održavanje 
	-
	3.197.738,46
	3.197.525,00
	3.197.525,00

	
	Građevinski stručni nadzor
	-
	32.200,00
	32.200,00
	32.063,00

	
	Strojarski nadzor
	-
	8.150,00
	8.150,00
	8.050,00

	
	Elektrotehnički nadzor
	-
	8.150,00
	8.150,00
	8.025,00

	
	Koordinator zaštite na radu
	-
	18.115,00
	18.115,00
	18.013,00

	
	Sanacija mrežastih pukotina na asfaltu
	-
	25.000,00
	25.000,00
	25.000,00

	
	ŽC i LC na području VSŽ
	-
	25.000,00
	25.000,00
	25.000,00

	ŽC 4229
	Propust  u Spačva
	-
	-
	-
	15.500,00

	
	Geodezija (geod.podloga, GML, parcelacija)
	-
	-
	-
	1.500,00

	
	Gl. projekt
	-
	-
	-
	12.500,00

	
	Prometni elaborat
	-
	-
	-
	1.500,00

	ŽC 4224
	Otok (DC537) - Nijemci (DC57)
	-
	-
	-
	3.900,00

	
	Sanacija odvodnih jaraka
	-
	-
	-
	3.800,00

	
	Stručni nadzor
	-
	-
	-
	100,00

	SVEUKUPNO
	910.392,00
	4.741.780,96
	5.853.941,50
	4.620.662,50





5.	ULAGANJA U REDOVNO ODRŽAVANJE ŽUPANIJSKIH I LOKALNIH CESTA NA PODRUČJU VUKOVARSKO - SRIJEMSKE ŽUPANIJE

Redovno održavanje cesta čini skup poslova i mjera koje se provode tijekom cijele godine sukladno mjesečnom, odnosno operativnom planu.

Pod redovnim održavanjem cesta podrazumijevaju se osobito sljedeći poslovi: nadzor i pregled cesta i objekata, redovito održavanje prometnih površina, redovito održavanje bankina, redovito održavanje pokosa, redovito održavanje sustava odvodnje, redovito održavanje prometne signalizacije i opreme, redovito održavanje cestovnih naprava i uređaja, redovito održavanje vegetacije, osiguranje preglednosti, čišćenje ceste, redovito održavanje cestovnih objekata, interventni radovi, zimska služba.



5.1. Ulaganja u redovno održavanje županijskih i lokalnih cesta

U 2025. godini planirani iznos redovnog održavanja županijskih i lokalnih cesta je  2.412.356,00 EUR. Pregled ulaganja dan je u tablici br.5.

Tablica br.5. Pregled ulaganja u redovno održavanje županijskih i lokalnih cesta 

	Opis
	PLAN 2025.
 U EUR
	1. REBALANS
PLANA 2025.
 U EUR
	2 REBALANS
PLANA 2025.
 U EUR
	3. REBALANS
PLANA 2025.
U EUR

	Redovno održavanje županijskih i lokalnih cesta
	2.221.706,00
	2.221.706,00
	2.240.456,00
	2.300.456,00

	Redovno održavanje semafora i brojača prometa
	33.431,00
	33.431,00
	50.000,00
	50.000,00

	Slivna vodna naknada
	62.400,00
	62.400,00
	62.400,00
	62.400,00

	SVEUKUPNO
	2.317.537,00
	2.317.537,00
	2.352.856,00
	2.412.856,00





5.2. Rekapitulacija

Ulaganja u redovno održavanje prikazana temeljem razvrstavanja javnih cesta dana su u tablici br.6.. 


Tablica br.6. Pregled ulaganja u redovno održavanje prema razvrstanju javnih cesta  u 2025.godini

	ULAGANJE U REDOVNO ODRŽAVANJE
	PLAN 2025.
	1. REBALANS
PLANA 2025.
IZNOS U EUR
	2 REBALANS
PLANA 2025.
IZNOS U EUR
	3. REBALANS
PLANA 2025.
IZNOS U EUR

	LOKALNE CESTE (22%)
	488.775,32
	488.775,32
	492.900,32
	506.100,32

	ŽUPANIJSKE CESTE (78%)
	1.732.930,68
	1.732.930,68
	1.747.555,68
	1.794.355,68

	SVEUKUPNO
	2.221.706,00
	2.221.706,00
	2.240.456,00
	2.300.456,00








6. KAPITALNE POMOĆI OPĆINAMA I FINANCIRANJE NERAZVRSTANIH CESTA

Temeljem zahtjeva Općina na području Vukovarsko - srijemske županije o sudjelovanju u financiranju kapitalnih projekata, određeni su prioriteti obzirom na strateške ciljeve, veličinu ulaganja i značaj pojedinog projekta za Županiju. Sukladno tome Uprava za ceste definirala je projekte ulaganja čiji se pregled daje u nastavku.


Tablica br.7. Pregled ulaganja u cestovnu infrastrukturu temeljem 	sufinanciranja projekata u općinama

	ULAGANJA U CESTOVNU INFRASTRUKTURU TEMELJEM SUFINANCIRANJA
	PLAN 2025.
IZNOS U EUR
	1. REBALANS
PLANA 2025.
IZNOS U EUR
	2 REBALANS
PLANA 2025.
IZNOS U EUR
	3. REBALANS
PLANA 2025.
IZNOS U EUR

	Općina Gunja (ŽC 4299)
	100.000,00
	100.000,00
	100.000,00
	100.000,00

	BICIKLISTIČKA STAZA
	-
	83.333,33
	166.666,66
	83.333,33

	Općina Tovarnik	(ŽC4173)
	-
	10.000,00
	10.000,00
	10.000,00

	Sufinanciranja općina i gradova na području VSŽ temeljem zahtjeva
	-
	-
	29.421,57
	88.021,55

	SVEUKUPNO SUFINANCIRANJE OPĆINA
	100.000,00
	193.333,33
	306.088,23
	281.354,88




Izmjenama Zakona o lokalnoj i područnoj samoupravi 2005. godine (Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 129/05). definirani su  “veliki gradovi” (gradovi s više od 35.000 stanovnika, te gradovi koji su sjedišta županija) kojima je dana mogućnost održavanja javnih cesta na svom području.

Temeljem Odluke o razvrstavanju javnih cesta i Pravilnika o prijenosu javnih cesta i nerazvrstanih cesta u 2012. godini županijske i lokalne ceste koje se nalaze na području "velikih gradova" prelaze u nadležnost istih.

Planirana sredstva financiranja nerazvrstanih cesta "velikih gradova" Vinkovaca i Vukovara, obuhvaćena ovim Planom, temelje se na Zakonu o cestama, čl.108., koji uređuje da se sredstva za građenje, rekonstrukciju i održavanje nerazvrstanih cesta osiguravaju:

– dijelom iz godišnje naknade za uporabu javnih cesta, koja se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila, proporcionalno udjelu duljine županijskih i lokalnih cesta iz članka 98. stavka 1. podstavka 1. Zakona o cestama, u ukupnoj duljini županijskih i lokalnih cesta razvrstanih prema Odluci o razvrstavanju javnih cesta u državne ceste, županijske ceste i lokalne ceste;

– dijelom iz naknade za financiranje građenja i održavanja javnih cesta, u prosječnom godišnjem iznosu utrošenom za održavanje državnih, županijskih i lokalnih cesta u prethodne četiri godine, proporcionalno udjelu duljine državnih, županijskih i lokalnih cesta iz članka 98. stavka 1. podstavka 1. Zakona o cestama, u ukupnoj duljini državnih, županijskih i lokalnih cesta razvrstanih prema Odluci o razvrstavanju javnih cesta u državne ceste, županijske ceste i lokalne ceste.

Sukladno navedenom, a temeljem Pravilnika o naplati godišnje naknade za uporabu javnih cesta što se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila (130/12), gore spomenuta naknada umanjuje se za 9,8%, (Vinkovci 5,4%, Vukovar 4,4%). 


Tablica br.8. Pregled ulaganja u cestovnu infrastrukturu temeljem prijenosa "velikim 		gradovima" u 2025. godini
	
	GRAD
	DIONICA/ OBJEKT
	PLAN 2025.
	1. REBALANS
PLANA 2025.
IZNOS U EUR
	2 REBALANS
PLANA 2025.
IZNOS U EUR
	3. REBALANS
PLANA 2025.
IZNOS U EUR

	GRAD VINKOVCI
	FINANCIRANJE NERAZVRSTANIH CESTA 
	272.700,00
	278.910,00
	278.910,00
	286.848,00

	GRAD VUKOVAR
	FINANCIRANJE NERAZVRSTANIH CESTA 
	222.200,00
	227.260,00
	227.260,00
	233.728,00

	SVEUKUPNO
	494.900,00
	506.170,00
	506.170,00
	520.576,00





7. SAŽETAK

[bookmark: _GoBack]Ukupni prihodi i primici prema financijskom planu Uprave za ceste Vukovarsko srijemske županije u 2025. godini iznose 13.313.963,63 eur , od toga 92,07% odnosi se na ulaganja u cestovnu infrastrukturu

Ulaganja u financiranje nerazvrstanih cesta te sufinanciranje, građenje, rekonstrukciju, redovno i izvanredno održavanje  županijskih i lokalnih cesta u 2025.godini  iznosi:

	Kategorija ulaganja
	Iznos u EUR

	Građenje cesta
	1.334.465,00

	Rekonstrukcija cesta
	3.088.309,25

	Ukupno investicijska ulaganja
	4.422.774,25

	
	

	Ukupno redovno održavanje
	2.412.856,00

	Izvanredno održavanje
	4.620.662,50

	Ukupno održavanje
	7.033.518,50

	
	

	Financiranje nerazvrstanih cesta
	520.576,00

	Sufinanciranje općina i gradova
	281.354,88

	
	

	Planirana ukupna ulaganja u županijske i lokalne ceste
	12.258.223,63
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